



CONSORZIO DI BONIFICA
IONIO CROTONESE

www.ioniocrotonese.it

Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza
della strada interpoderale in località Camporaso
nel comune di Petilia Policastro

PSR Calabria 2014/2020 Misura 04 Sub misura 4.3 Intervento 4.3.1

PROGETTO ESECUTIVO



ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

RELAZIONE

C.6

POSIZIONE CONSORZIO

200

DATA

gennaio 2017

SCALA

-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Romeo



PROGETTISTA

Dott. Ing. Francesca Intrieri

Geom. Salvatore Romeo

PROGETTO ESECUTIVO

*Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada interpoderale
in località Camporaso nel comune di Petilia Policastro*

QUADRO ECONOMICO**A) LAVORI A MISURA**

1) Lavori	€ 180 000.00	€ 183 839.69
di cui Soggetti a ribasso	€ 157 087.53	
di cui Incidenza Manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 18 847.53	
di cui Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso)	€ 4 064.94	
2) Oneri per la sicurezza	€ 3 839.69	
TOTALE LAVORI A MISURA		€ 183 839.69

B) SOMME A DISPOSIZIONE

3) Per imprevisti e IVA su imprevisti	€ 9 170.01	€ 66 160.31
4) Per IVA 22% su lavori	€ 40 444.73	
5) Per spese generali 9%	€ 16 545.57	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 66 160.31
TOTALE GENERALE		€ 250 000.00